PROJECT PLAN

User StoryID	Task Name	Start Date	End Date	Days	Status
1		20/08/2025	22/08/2025		PLANNED
2	Sprint 1	23/08/2025	26/08/2025	18	PLANNED
3		27/08/2025	02/09/2025		PLANNED
4		03/09/2025	06/09/2025		PLANNED
5		07/09/2025	10/09/2025		PLANNED
6	Sprint 2	11/09/2025	15/09/2025	12	PLANNED
7		16/09/2025	18/09/2025		PLANNED
8		19/09/2025	25/09/2025		PLANNED
9	Sprint 3	25/09/2025	30/09/2025	19	PLANNED
10		30/09/2025	04/10/2025		PLANNED
11		04/10/2025	07/10/2025		PLANNED
12	Sprint 4	07/10/2025	08/10/2025	4	PLANNED
13		08/10/2025	10/10/2025		PLANNED